

その他の危険有害性情報の「見える化」

工事内容の情報発信

仮囲いに電光掲示板の設置



電光掲示板

週間工程表

月/日	曜日	作業予定
7月1日	月	鋼矢板圧入/仮設歩道整備
7月2日	火	同上
7月3日	水	同上
7月4日	木	鋼矢板圧入/管路掘削
7月5日	金	同上
7月6日	土	同上
7月7日	日	全体日

安全優先で作業しております。
品川建設株式会社
品川 03-3422-1189

天気予報

	東京 TOKYO	横浜 YOKOHAMA	熊谷 KUMAGAYA	銚子 CHOSHU
6 土	25 / 18	26 / 19	26 / 19	23 / 19
7 日	24 / 18	24 / 19	24 / 20	23 / 20
8 月	25 / 19	25 / 19	25 / 20	23 / 20
9 火	26 / 20	26 / 20	27 / 20	24 / 20
10 水	27 / 20	26 / 20	27 / 20	24 / 20
11 木	25 / 20	25 / 21	25 / 20	25 / 20
12 金	30 / 21	29 / 22	30 / 21	26 / 21