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○○部  △△工場 夏連休一覧工事マップ 全期間（稼働確認除く） 

W１ 

W1 

◇◇移管に伴う撤去工事 

A社 W3 

W2 W3 

火 

W3 

クロスセット工程 

自動化のための 

搬送機取付 

J社 

W4 

クロスセット工程 

自動化のための 

シュート取り替え 

I社 

W5 

能増連続流しトライ 

○○部 

P6 

エアー供給工事 

H社 

P1 

ロボット更新 

G社 

P2 

ＮＯ２クッション整備 

F社 

火 高 

火 

火 高 

P3 

コイル運搬トロッコ台車 

基礎陥没改修工事 

E社 

P4 

メインモータ整備 

プレス保全 

P5 

表面処理金型部品組付け 

型保全 

P1 

P1 

火気使用 

高 火 

高所作業 

搬入出経路 

P1 

P1 

P1 

道具・部材置場 P1 

P1 車両待機位置 

火気使用 

高所作業 

重機経路 

P1 工事範囲 

P1 

連番 
工事名 

搬入出経路 

P1 

P1 

連番（P1，W1など） 

工事名 

元請業者名 

内製作業は白地 

火 

高 

通行止め 

高 火 

高 火 高 

火 火 

W8 

X軸ﾎﾞｰﾙネジ交換 

ﾌﾚｰﾑ保全 

W8 

W10 

W10 

W10 

W9 

W9 W9 W10 

W10 

W9 
中間ビームライン撤去
前エリア養生 
C社 

W2 

2ﾗｲﾝ液封成形 

450tonﾗﾑｼﾘﾝﾀﾞｰ交換 

B社 

W10 
中間ビームライン付帯
物撤去 
D社 

高 

高 


