

# サイクル工程表

作業は同日に全部屋に施工していきます。  
日付では区切らず、施工階のお部屋は全て毎日工事をしています。



シールプライマー#9  
シール材を打つ前に  
塗布する接着剤です

AUシール  
サッシ廻り  
使用するシ

ゴンドラを壁手摺に  
固定します

※大きな音があります※

強い水圧でほこりや汚れ、  
剥がれかけの塗料を洗い流します

※大きな音があります※

窓廻りのシール（ゴ

-2日目	-1日目	1日目	2日目	3日目	4日目
ゴンドラ降下		高圧洗浄	シール打替		
		下地調査・補修			
		樋・隔て板・他金物塗装			

下地を調査し、クラック(ひび割れ)・穴・爆裂・欠損等を補修します

爆裂補修

※大きな音があります※  
モルタル浮き補修

欠損補修

クラック(ひび割れ)補修

鉄部に錆止めを塗り、  
指定の色で塗装します

換気フ

ファインプライマーII  
爆裂箇所に使用する  
さび止め塗料です

セメンジャス  
爆裂や欠損箇所に使用する下地調整材です

DANフィラーエポ  
クラックや穴を  
埋める塗料です

ファインプライマーII  
鉄部に使用する  
さび止め塗料です

ファイ  
樋、隔て  
使用する