

資料1 搬出入スケジュール表



搬入ゲート写真

スケジュール表 記入例

5月18日 0ゲート搬出入車両

~7:00	日建リース 4tエフ	13:00	シエー 4tユニク
8:00	↓ (仮設材) 塩谷	14:00	↓ 三昌鉄工
9:00	百藤 8t	15:00	
10:00	↓	16:00	トリア 4t.
11:00		17:00	
12:00			

搬出入の前後関係が見える化され調整がスムーズになった