


改修工事に伴う 活きた電気・設備近傍作業の対策計画

提出日： 7月22日

佐賀大学施設課		店		設備		電気	
長野 上野 山田	確認日 7/22	景山	確認日 7/22	上床	確認日 7/22	坂田	確認日 7/22

既存天井解体・白シート設置



該当工事期間： 2016年 8月 20日 ~ 2016年 8月 21日

コメント

- ・当日の緊急連絡先を右記とする。
 - ・20(土)に解体工事、21(日)に白シート設置工事を行う。
 - ・作業時間は両日とも13:00～18:00とする。
 - ・緊急撮影が発生した際は、緊急連絡先に連絡、もしくは、現地作業員に声かけしてもらい、撮影する。
 - ・作業開始前と完了後に防災センターに声掛けする
- また、当直技師(3947) 当直師長(3274)
中央機械室(エネセン)(3216)への連絡も行う。
- ・通行止めができないので、ホコリ養生を完全にはできない、作業後に確認を施設課担当をお願いしたい
 - ・心カテ動線部分については、緊急撮影以外の通行については迂回をお願いする。

緊急連絡先	20(土)	21(日)
施設課	上野 2715	上野 2715
建築	景山 2882	西村 2806
電気	坂田 2811	---
機械	上床 2816	上床 2816

計画書作成対象工事： 撤去・停止・盛替のできない電気・設備の近傍での作業で、被害が甚大になるおそれのある工事
添付書類： 詳細計画は、別紙で計画図を添付する
[閲覧ルート] 店 施工協力会社 店 佐賀大学施設課
 ↓ 設備・電気 ↓ 設備・電気

考えられるリスクの抽出(該当に つける)	対策	影響	問題発生時の対処	確認者	協力会社
電気関連					
電線管(鉄管)の破損					
分電盤の破損					
キュービクルの破損					
ケーブル(強電)の破損	解体時の合番	ケーブルを切断及びブレイカのトリップ	切断ヶ所での接続とブレイカ再投入	坂田	佐電工
ケーブル(弱電)の破損	解体時の合番	ケーブルを切断する	切断ヶ所での接続	坂田	佐電工
自火報の破損	解体前にヘッドを外す	感知器破損及び発報の恐れ	問題発生前に対策しておく	坂田	佐電工
空調関連					
冷媒配管の破損					
排水管の破損					
計装管の破損					
冷温水管の破損					
ダクトの破損					
機器の破損					
衛生関連					
スプリンクラーの破損	SPヘッド保護カバー養生、アラーム弁閉止	SPが破損し、漏水する	配管が折れた場合は復旧する	高橋	三機・須賀JV
給湯管の破損					
排水管の破損					
給水管の破損					
医ガス配管の破損					
純水配管の破損					
都市ガス配管の破損					
その他(改修工事対象外)					
サーバーの破損・停止					
PHSアンテナの破損・停止					
無線LANアンテナの破損・停止					
LANハブBOXの破損・停止					
操作盤・PC等機器の破損・停止					