
## BIMx・STEP図での「見える化」工程





・STEP2 杭頭処理(CC-HA通り)

・STEP7 プラットホーム桁架設







H29年12月下句






H29年10月中旬



H29年8月中旬





H29年2月上句



H29年3月上句



BIMxを用いて施工計画の検討




図.1 建物全景パース




図.2 支承内部鉄筋収まり検討パース



図.3 断面パース




図4. 足場設置計画パース